
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
bod: 23.Dňa: 24.06.2021

23. Informácia o investičných akciách

PREDKLADÁ: Ing. Ján Záchenský, vedúci oddelenia výstavby a ŽP

SPRACOVALI: Ing. Igor Vavrovič, referent výstavby
Silvia Nestarcová, referent výstavby 
Ing. Gabriela Repová, referent úverov zo ŠFRB a výstavby 

Ing. Tomáš Buzgó, referent dopravy 
Michal Talapka, referent výstavby

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2021

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

berie na vedomie

Informáciu o investičných akciách

a) bez pripomienok
b) s týmito pripomienkami



Rozpracovanost’ investičných akcií - Jún 2021 
MsÚ Pezinok - odd. výstavby a životného prostredia

Akcia Rozpočet Stav Termín

realizácie /

dodanie

Stav rozpracovanosti akcie

ZŠ Orešie

09.2.1.1 1717002 9.2.1 Rekonštrukcia telocvične 10 091 € Ukončené 3/2021 Vyplatenie zadržiavaných finančných prostriedkov z roku 2020.

ZŠ Fándlyho

09.2.1.1 716 9.2.1 PD zateplenie malej budovy 4 496 6 Plánované 6-12/2021 Príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania

MŠ Cajlanská

09.1.1.1 716 9.1.1 Svetlotechnický posudok pre stavbu "Prístavba MŠ Cajlanská 

ul."
504 6 Ukončené 5/2021 Súčasťou stavebného konania, a povinná príloha pri predkladaní žiadosti o NFP

Grinava dažďová kanalizácia

05.2.0 717001 12.3. Vybudovanie dažďovej kanalizácie 600 000 6 1 Plánované IZačiatok realizácie: 25.- 26.týždeň 2021

Hradby

08.2.0 716 11.3 Vypracovanie Architektonicko-historického výskumu 

Mestského opevnenia v Pezinku
8 500 6 Rozpracované 12/2021 Z dôvodu pandemických opatrení nebolo možné realizovať výskum hradieb v súkromných objektoch.

Budova Kollárova 1

06.6.0 717002 3.2 Rekonštrukcia strechy 83 500 6 Rozpracované 7-10/2021 Z dôvodu pandémie je omeškaná dodávka základných stavebných materiálov (škridľa, tepelná izolácia). 

Dohodnutý začiatok realizácie so zhotoviteľom: 19.07.2021

Stará radnica

06.6.0 716 3.2 PD - Debarierizácia budovy - Výťah v Starej radnici 2 000 6 Projektová dokumentácia výťahu sa nebude realizovať
06.6.0 717001 3.2 Debarierizácia budovy - Výťah v Starej radnici 70 000 e Realizácia výťahu sa nebude realizovať

Detské ihriská - revitalizácia

06.2.0 717002 12.2.1 Detské ihrisko Za hradbami 233 511 6 Ukončené 6/2021

06.2.0 717002 12.2.1 Detské ihrisko Za hradbami 34 V príprave 6-8/2021 Príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania, výber dodávateľa, realizácia, spolufinancovanie z 

Nadácia EPH výška dotácie 10 000,00 eur

06.2.0 717002 12.2.1 Detské ihrisko l.mája V príprave 7-9/2021 Príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania, výber dodávateľa, realizácia z rozpočtu mesta pre 

rok 2021

Kontajnerové stojiská

06.2.0 716 1.3. PD - kontajnerové stojiská po meste 6 000 6 V príprave 7-9/2021 Príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania
06.2.0 717001 1.3. Realizácia kontajnerových stojísk po meste 130 000 6
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Kompostáreň

05.6.0 716 6.1.1 PD - Kompostáreň pre ÚR 6 000 € Ukončené 5/2021 Kompostáreň pre UR, Verejná vyhláška k 22.06.2021, právoplatné SP do konca roka 2021. Realizácia 
verejného obstarávanie pre techniku a samostatne pre stavebné práce 2021

05.6.0 717001 6.1.1 Realizácia Kompostáme - spolufínancovanie projektu 150 000 € Žiadosť o NFP bola predložená 30.12.2020 a je na hodnotení. Prešla formálnou kontrolou, teraz čakáme 

na odborné posúdenie.

Odpadové hospodárstvo
05.6.0 716 6.1.1 PD - transformácia odpadového hospodárstva v Pezinku 35 000 € Ukončené 6/2021 Prezentácia projektu na MsZ 24.06.2021

Cyklochodník Pezinok - Limbách
06.2.0 717001 1.3 Vybudovanie cyklochodníka - stavebné práce - kofinancovanie 

mesto

749 566 € Rozpracované 6-12/2021 Projektje pripravený k realizácii, dodávateľ je vysúťažený. Dokumentácia k verejnému obstarávaniu je 
na kontrole Riadiacim orgánom BSK.

06.2.0 717001 1.3 Vybudovanie cyklochodníka - stavebné práce - grant 685 434 € Rozpracované 6-12/2021

Pasport
04.5.1 716 7.1 PD - pasport komunikácii a dopravného značenia 20 000 € Plánované 7-9/2021 Príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania, zakreslenie aktuálneho stavu, návrh na redukciu, 

alebo doplnenie dopravného značenia, v súlade s vyhl. 30/2020, uličné čiary, samostatné vrstvy pre 

zvislé a vodorovné dopravné značenie, zosúladenie s územným plánom.

04.5.1 716 7.1 PD - Kapacitné posúdenie súčasného stavu miestnych 
komunikácii

6 398 € Ukončené 1/2021 Vyplatenie zadržiavaných finančných prostriedkov z roku 2020.

Dom Jána Kupeckého
06.2.0. 717002 3.2 Rekonštrukcia objektu 130 000 e Plánované 7-12/2021 Vybudovanie komunitnej záhrady, vytvorenie galérie v interiéri, nevyhnutné stavebné úpravy podľa PD

Revitalizácia ulice M.R.Štefánika

06.2.0. 716 12.1. PD - revitalizácia 5 000 6 Plánované 7-12/2021 Príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania - revitalizácia pravej strany ulice od Radničného 

námestia

06.2.0. 717002 12.1. Realizácia 5 ooo e

Zberný dvor
05.6.0 716 6.1.1 PD - Zberný dvor 10 000 € Rozpracované 1 Príprava PD pre zriadenie zberného dvora pri kompostámi

PD- miestne komunikácie
04.5.1 716 7.1 PD - Rekonštrukcia vozoviek 5 000 €

04.5.1 716 7.1 PD - komunikácia - Severný obchvat 30 000 € Plánované 7-12/2021 Príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania- Zabezpečenie prípravných prác, PD vypracovať s 

možnosťou na 2 samostatné etapy: I.etapa (križ. Okružná SNP po Fajgalskú cez parcelu 5255/10) 
dĺžka 400 m, Il.etapa (Fajgalský most - Flasičská) dĺžka 500 m

04.5.1 716 7.1 PD - Križovatka Komenského -Drevárska-Bratislavská 14 000 € Rozpracované 7-12/2021 v 12/2020 dodaný projekt pre SP, v roku 2021 bude realizovaný hydrogeologický prieskum

v Pezinku: 6/2021
Spracovali: S. Nestarcová, Ing. Vavrovič, Ing. Repová, Ing. Buzgó, M.Talapka
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