



KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
HARMONOGRAM PRÁC
Mesto Pezinok

Ev.č.: **04090.08 v01**

HARMONOGRAM				
č.	Typ	Popis úlohy	Termín	Zodpovedny
1.	Dokument	Spracovanie harmonogramu prác.	22.2.2018	Tabita
2.	Dokument	Štruktúra pracovných orgánov.	22.2.2018	Tabita
3.	Dokument	Spracovať prehľad východiskových podkladov pre KPSS.	22.2.2018	Tabita
4.	Dokument	Podklady SWOT analýzy.	22.2.2018	Tabita
5.	Dokument	Ustanovenie triády.	28.2.2018	MsÚ Pezinok
6.	Dokument	Spracovať zoznam kontaktov pracovných orgánov.	28.2.2018	MsÚ Pezinok
7.	Schôdzka	1. stretnutie Triády.	27.3.2018	Tabita/MsÚ
8.	Schôdzka	1. verejné stretnutie ku KPSS.	27.3.2018	MsÚ Pezinok
9.	Odborné práce	Spracovanie analytickej a návrhovej časti. Zverejnenie. Uzavretie 1. etapy.	do 10.04.2018	Tabita/MsÚ
10.	Schôdzka	2. stretnutie Triády.	24.4.2018	MsÚ Pezinok
11.	Schôdzka	2. verejné stretnutie ku KPSS.	24.4.2018	MsÚ Pezinok
12.	Odborné práce	Spracovanie návrhu KPSS a zverejnenie.	do 05.05.2018	Tabita/MsÚ
13.	Schôdzka	3. stretnutie Triády.	22.5.2018	Tabita/MsÚ
14.	Schôdzka	3. verejné stretnutie ku KPSS.	22.5.2018	MsÚ Pezinok
15.	Odborné práce	Uzavretie KPSS a predloženie zadávateľovi. Uzavretie 2. etapy.	do 30.06.2018	Tabita
16.	Dokument	Predloženie KPSS na schválenie obecnému zastupiteľstvu.	6.9.2018	Tabita/MsÚ
17.	Odborné práce	Dopracovanie prípadných pripomienok zo zastupiteľstva.	podľa dohody	Tabita

Spracoval **Ondrej Buzala**
Dátum **22.2.2018**
Odsúhlasené dňa **22.2.2018**